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Introduction

Le projet Watershed Protection and Management (WPM) du bassin versant Nakhla (Rif
occidental) constitue la deuxieme phase du projet Pérennité des Ressources en Eau du Maroc
(PREM) lancé durant la campagne 1997-98 dans le méme bassin. Il vise en premier lieu
I’amélioration du bien étre socio-économique des populations établies dans le bassin versant
en agissant en méme temps sur les facteurs de conservation des ressources naturelles
notamment I’eau, le sol et le couvert végétal. Outre les bénéficiaires du projet, les autres
partenaires impliquent I’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et
Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume du Maroc (APDN), le Département
de I’Environnement, La Direction Provinciale d’Agriculture de Tétouan-Larache, le Centre de
Travaux de Ben Kerrich, la Direction Régionale des Eaux et Foréts de Tétouan, la Direction
des Aménagements Fonciers, la Wilaya de Tétouan-Larache et le Caida de Larbda Béni

Hassan.

Le présent document rapporte les résultats d’une évaluation socioéconomique intérimaire des
interventions du projet. Cette évaluation est entreprise en décembre 2003, soit une période de
cing années apres le démarrage et avant une année de finalisation des actions. Le but principal

est d’estimer I’impact financier et/ou économique du projet a travers:

les revenus tirés de I’activité agricole et d’élevage,

le taux d’activité de la population cible,

I’aménagement de I’espace et la valorisation des terres, et

la lutte contre les problémes d’érosion.

Les différentes actions mises en application concernent principalement les plantations
arboricoles y compris I’olivier, le traitement physique et biologique des ravins, I’introduction
de boucs de race pure, I’amélioration de I’apiculture et de la cuniculture et I’introduction des
fours améliorés. Leurs impacts sont évalués apres la présentation de la méthode d’évaluation

en section suivante.

1. Méthode d’évaluation des effets

L’evaluation économique en cours d’exécution du projet ou encore I’évaluation intérimaire a

pour but de mesurer I’impact économique des différentes composantes mises en ceuvre ainsi

Chemonics Intl — Projet WPM
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que leur degré de réussite. Pour le projet WPM Nakhla, cette évaluation est entreprise en se
basant essentiellement sur la réalisation d’enquétes sur le terrain qui ont concerné :

= les agriculteurs,

= |eséleveurs,

= les associations d’apiculture,

= |’association féminine de cuniculture, et

= |es femmes utilisatrices de fours améliorés

D’autres entretiens ont été conduits aupres des responsables du CT de Ben Kerrich, de la DPA
de Tétouan et de la Direction Régionale des Eaux et Foréts de Tétouan. Moyennant
I’utilisation d’un questionnaire spécifique a chaque action du projet, le but recherché est de
collecter de I’information nécessaire a I’évaluation de I’apport financier et/ou économique des
différentes composantes en recourant a leur estimation en concertation avec les bénéficiaires
eux-mémes.

La mesure d’impact dépend de deux types de situations :

- L’évaluation avant et apres mise en place du projet: elle concerne I’effet des
plantations, de la cuniculture et de I’apiculture sur le revenu brut des populations
bénéficiaires. Ici la mesure d’impact est directe compte tenu du caractere tangible de
la production obtenue au niveau de chaque composante;

- L’évaluation sans et avec le projet tient compte de I’évolution possible des données de
base observées avant la mise en place du projet. Elle permet donc de mesurer le niveau
de plus-value supplémentaire ou encore de réduction de pertes possibles enregistrées
pour certaines composantes. Pour le projet WPM Nakhla, cette méthode dite
scientifique concerne I’introduction des boucs de race pure, I’introduction de fours

améliorés, la création d’emploi pour la population active et la lutte contre I’érosion.

La quantification des effets peu tangibles fait appel a une approche pluridisciplinaire ou
I’utilisation d’indicateurs techniques est indispensable a I’évaluation économique. C’est le cas
de mesures d’impacts liés a I’amélioration génétique du troupeau, la lutte contre I’érosion et
I’utilisation des fours améliorés. Les difficultés d’obtention de réponses a certaines questions
concernant ces composantes auprés de la population cible sont surmonteés grace aux

concertations menées au sein de I’équipe du projet. L’entretien avec les responsables et
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techniciens du CT Ben Kerrich et de la DREF de Tétouan ont également aidé a mieux cerner

les effets de I’ensemble des actions menées jusqu’a présent.

2. Revenus de I’activité agricole et d’élevage

2.1 La production oléicole

La plantation de I’olivier s’est étalée entre les campagnes 1997-98 et 2002-03. Le nombre
total de plants distribués atteint 226.660 unités dont prés de 50% sont plantés pendant le
projet WPM (Tableau 1). Les plantations d’olivier ont connu un rythme soutenu depuis la
campagne 2000-01, ce qui a permis de couvrir une superficie totale de 1575 ha actuellement.
Il faut noter cependant que seuls les oliviers plantés entre 1997 et 1999 sont entrés en
production depuis la campagne 2001-02. Avec un excellent taux de réussite estimé a 95%, les
plantations de la campagne 1997-98 ont produit en moyenne 0,25 kg/arbre durant la
campagne 2001-02, ce qui a permis de récolter pres de 4,6 T d’olives. Ensuite, le rendement
de ces mémes oliviers est estimée en moyenne a 2 kg/arbre durant la campagne 2002-03.
Avec un méme taux de réussite, les oliviers plantés en 1998-99 sont également entrés en
production durant la campagne 2002-03 a raison de 0,25 kg/arbre. Le rendement pondéré pour
toutes les plantations entrées en production s’éléve alors a 0,8 kg/arbre sur une superficie de

412 ha. Ainsi, pour la campagne en question, la production d’olive atteint prés de 47 T.

Avec un prix de vente moyen de 2500 DH la tonne, les revenu bruts générés par I’olivier
pendant les campagnes 2001-02 et 2002-03 s’élévent respectivement a 11475 DH et 117146
DH. Le total des recettes atteint donc 128621 DH, soit un revenu brut estimé a un peu plus de
312 DH/ha. Exprimé pour toute la superficie plantée en olivier, ce revenu brut est évalué a
prés de 82 DH/ha.

Le revenu issu des recoltes d’olivier devront certes augmenter au fur et a mesure de I’entrée
en production d’autres superficies plantées. En attendant la période de mise a fruits maximale,
ce revenu devra contribuer d’une maniere progressive a la couverture des colts d’entretien
des plantations. Les flux monétaires générés devront alors jouer un rdle déterminant en
matiere d’adoption de techniques modernes de conduite de I’olivier notamment en ce qui

concerne la fertilisation, la protection phytosanitaire et la taille.

Chemonics Intl — Projet WPM
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Tableau 1: Revenu brut des plantations en olivier

Année Nbre plants Superficie Plants en Rendement  Production Revenu brut
plantation Ha production kg/arbre totale (T) (DH)
1997-98 19320 130 - - - -
1998-99 42335 282 - - - -
1999-00 20391 135 - - - -
2000-01 32300 213 - - - -
2001-02 58000 420 18360 0,25 4,6 11475
2002-03 54314 395 58573 0,8* 46,9 117146
Total 226660 1575 58573 - 51,4 128621

*: Rendement moyen pondéré

Par ailleurs, I’installation d’une unité moderne d’extraction d’huile dans le bassin s’avére de
plus en plus nécessaire compte tenu des productions prévues pour les années a venir. Cette
action est prévue dans le cadre du projet WPM Nakhla et devra commencer tout d’abord par
le choix du lieu de son implantation ainsi que la définition des modalités de son

fonctionnement.

2.2 La production fruitiére

La superficie plantée en rosacees et en vigne atteint actuellement 238 ha. Les plantations ont
été lancées depuis la campagne agricole 2000-01 sur des terrasses irriguées des zones Il et 111
du bassin. Durant cette année, 46 ha ont été plantés en prunier, poirier, pommier et cognassier
a raison de 280 plants/ha. Ensuite, en 2001-02, les mémes espéces ont été plantées sur une
superficie de 82 ha notamment dans les zones agricoles des douars de Béni Moussa, Amtel et
Achekrade. Durant la campagne 2002-03, d’autres espéces ont été introduites a savoir
I’amandier et la vigne. Ainsi, en plus de 80 ha supplémentaires de rosacées fruitieres, le projet
a permis la plantation de 15 ha de vigne et 15 ha d’amandier. Depuis I’année 2000-01, le

nombre de plants distribués aux bénéficiaires atteint 68000 unités, toutes especes confondues.

La production reste cependant négligeable a nos jours étant donné que pour la plupart des
espéces plantées, la mise a fruits ne commence qu’a partir de la 4™ année aprés plantation.
En conséquence, le rble joué par la production fruitiére se limite jusqu’a présent a I’emploi de
la population active des douars concernés en attendant les premiéres productions

significatives prévues pour la campagne 2005-06.

Chemonics Intl — Projet WPM
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2.3 L’élevage caprin

L’amélioration génétique du troupeau caprin dans le bassin versant Nakhla constitue une des
principales composantes du projet. Elle se base sur I’introduction de boucs de race pure en
vue d’augmenter les performances des naissances issues du croisement avec les chevres de
race locale. C’est ainsi que 40 éleveurs ont pu bénéficier d’'un male chacun alors que 5
éleveurs ont recu 2 boucs chacun en raison de I’importance de leurs troupeaux. L’ensemble
des boucs a été distribué en deux tranches dont la premiére date du mois de juillet 2000 alors
que la deuxiéme a eu lieu au mois de juillet 2001. cette action est conduite en méme temps
que le suivi sanitaire des troupeaux caprins dont le but de limiter le taux de mortalité des

animaux. Les douars concernés sont Bettara, Ouadiyine, Addar, Bouatou, Achekrad et Zerka.

Les enquétes aupres des éleveurs montrent qu’actuellement 60% parmi eux sont encore en
possession de leurs boucs notamment issus de la deuxieme tranche. Pour eux, la saillie des
femelles se fait exclusivement par les males de race pure. Les autres éleveurs utilisent les
males issus des premiers croisements pour cette opération. En conséquence, I’utilisation des
boucs de race locale pour la saillie n’est plus pratiquée par les éleveurs bénéficiaires en raison
de leur conviction devenue irréversible sur les avantages de I’introduction des boucs de race

pure en matiere de productivité de I’élevage caprin.

L’évaluation économique de I’action relative a I’action d’amélioration génétique du troupeau
caprin est difficile a entreprendre pour au moins deux raisons. La premiére est liée a la
dynamique du troupeau consécutive aux possibilités de vente et d’achat en plus des problémes
de mortalité. La deuxiéme raison est due a I’absence d’enregistrement des données relatives a
I’évolution de ce troupeau chez les éleveurs. De ce fait, les calculs entrepris dans ce sens se
basent essentiellement sur des approximations obtenues lors des entretiens avec les éleveurs.
Les données techniques sont validées en concertation avec Pr. Mounsif, spécialiste de
I’élevage des animaux sur parcours a ’lENA de Meknés et membre de I’équipe du projet
WPM Nakhla.

Le tableau 2 présente les résultats de I’évaluation en termes financiers. Ces résultats sont
obtenus en considérant que chaque troupeau se compose en moyenne de 25 chévres pour les
éleveurs qui ont bénéficié d’un seul bouc. L’effectif des naissances par année est estimé a 24

chevreaux par troupeau puisque 95% des femelles mettent bas. Le taux de mortalité entre la

Chemonics Intl — Projet WPM
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naissance et le sevrage atteint 80% environ, ce qui signifie que chaque éleveur peut obtenir en

moyenne 20 chevreaux viables.

Tableau 2: Plus-value de I'élevage caprin

Année Nombre  Naissances Production Surplus Gain brut
boucs* viables viande (T) viande (T)** DH
1999-00 24 - - - -
2000-01 45 864 17,63 7,26 195955
2001-02 35 672 13,71 5,64 152410
2002-03 27 518,4 10,58 4,35 117573
Total - 2054,4 41,91 17,26 465938

*: Nombre cumulatif
**: différentiel de production par rapport a la race locale

L’évaluation économique est entreprise en ne prenant en considération que le différentiel de
poids entre les animaux de premiére génération issue du croisement et ceux de race locale.
Les gains issus des genérations subséquentes ne sont pas pris en compte. Sur la base de nos
estimations, le poids vif moyen du caprin de race locale agé d’une année se situe autour de 12
kg alors que celui de race croisée excéde ce poids de 70%. En adoptant un prix de vente
évalué a 27 DH/kg vif, I’introduction des boucs géniteurs dans le bassin Nakhla a permis donc
de générer une plus-value estimée a 465938 DH entre les années 2000 et 2003. Rapportée au
nombre total de naissances viables durant la période concernée, cette plus-value s’éléve a 227
DH par animal vendu a I’age d’une année ou encore a 4540 DH par troupeau de 25 femelles

adultes par an.

2.4 La cuniculture

L’association de cuniculture a démarré au mois d’aolt 2003 au Douar Amtel avec
I’acquisition de 80 lapins adultes offerts par le projet WPM Nakhla. Le lieu d’implantation de
I’élevage appartient a I’une des dix adhérentes a I’association qui se sont engagées chacune
avec une contribution de 50 DH. Le projet s’est également chargé de I’équipement de ce lieu
en cages d’élevage modernes et continue d’assurer le suivi sanitaire ainsi que

I’approvisionnement en aliments pour les animaux.

Depuis son démarrage, I’élevage de lapin par I’association féminine a connu une évolution

encourageante malgré les problemes de santé animale qui ont causé une mortalité significative

Chemonics Intl — Projet WPM
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vers la fin de I’été 2003. Sous la supervision technique des responsables du projet, du CT Ben
Kerrich et de la DPA de Tétouan, les adhérentes continuent a doubler d’efforts pour réussir
cette expérience compte tenu de ses effets sur leur savoir faire et sur leurs revenus. Ainsi, la
gestion et I’entretien de I’élevage continuent a étre assurés d’une maniére réguliére par les

adhérentes elles-mémes jusqu’a présent.

Durant cette période d’activité, I’association a procédé a la vente de deux lots de lapins pesant
entre 3 et 4 kg de poids vif. Le premier lot est compose de 27 individus vendus a la ville de
Tétouan au prix moyen de 25 DH/kg vif. Le deuxiéme lot formé de 23 lapins a permis de
générer une recette de 1650 DH. Actuellement le crédit total de I’association en ce qui
concerne cet élevage s’éléve aprés de 4500 DH. Ce revenu pourrait éventuellement étre
utilisé pour couvrir une partie des charges d’alimentation ainsi que pour la rémunération des

adhérentes.

En dehors des ventes, I’élevage de I’association est compose en fin décembre 2003 de 96
lapins adultes et 5 petits lapereaux. Il s’agit donc d’un croit significatif par rapport a la date de
démarrage. Les adhérentes sont justement convaincues de I’intérét économique de leur
activité au sein de I’association et entendent maintenir I’élevage a un seuil de performance

éleve.
2.5 L’apiculture

L’ apiculture est I’'une des principales activités de la population du bassin. La conduite
traditionnelle reste cependant le mode d’élevage le plus pratiqué par les apiculteurs. Le projet
s’est intéressé justement a cette composante en vue d’améliorer les techniques de production
de miel et par conséquent mieux valoriser I’effort de ces apiculteurs. De ce fait, le projet est
intervenu pour créer deux associations d’apiculture en mettant a leur disposition des ruches
modernes et en se chargeant du suivi sanitaire des abeilles en concertation avec la DPA de

Tétouan.

La premiere association appelée ‘Nakhla’ a été créee en avril 2003 au Douar Amtel et compte
actuellement 11 membres. La contribution financiere de chaque membre a été fixee a 200
DH/quote-part en plus d’une somme arbitraire de 50 DH/an. L’association en question a

bénéficié de 100 ruches offertes par le projet WPM Nakhla alors qu’un de ses membres a mis

Chemonics Intl — Projet WPM
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a sa disposition un terrain de 0,5 ha de superficie pour I’installation de ces ruches

gratuitement.

Suite & des problemes de sécheresse pendant la saison estivale conjugués aux problémes
d’attaque de varoise, le nombre de ruches productives dans cette association atteint 70 unités.
La quantité de miel récoltée en début décembre 2003 atteint pres de 52,5 kgs a raison de 0,75
kgs/ruche en moyenne (Tableau 3). Le prix de vente du produit s’éléve a 200 DH/kg, ce qui
génere une recette totale évaluée a 10500 DH. Une partie de cette recette devra permettre de
couvrir les frais d’achat de sucre utilise pour I’alimentation des abeille en périodes de faible

disponibilité des ressources alimentaires naturelles.

La deuxiéme association d’apiculture appelée ‘Jemaa Lbayda’ a été créée au mois d’aolt
2003 et regroupe 12 membres demeurant au Douar Achekrade. Pour le démarrage de ses
activités chaque membre a contribué financierement a hauteur de 200 DH/quote-part auxquels
on ajoute une somme de 200 DH par année d’activité. Comme pour I’association ‘Nakhla’,
un membre adhérent a mis a la disposition de son association une superficie de 0,5 ha dans
laguelle le projet a installé 80 ruches. Aucune récolte n’a toujours pas été effectuée jusqu’a
présent mais I’association compte procéder a la cueillette du miel produit vers la fin de janvier
2004. On estime que chaque ruche pourra produire 1 kg de miel, ce qui permettra de collecter
60 Kg de ce produit a partir des ruches productives. Le revenu brut devra alors atteindre
12000 DH a raison de 200 DH/kg de miel.

Tableau 3: Revenu de I'élevage apicole

Association Nombre de Ruches Production Production  Revenu brut
ruches productives Kg/ruche totale (Kg) DH

Nakhla 100 70 0,75 52,5 10500

Jemaa Lbayda 80 60 1* 60 12000

Total 180 130 0,87** 1115 22500

*: Production estimée **: production moyenne pondérée

Le revenu brut total généré par I’activité des deux associations d’apiculture s’éléve donc a
22500 DH. Ce revenu est appelé a augmenter notamment lors de la deuxiéme récolte prévue

pour I’été 2004. Par ailleurs, I’entente entre les membres des deux associations en question

Chemonics Intl — Projet WPM
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montre déja I'importance de I’impact du projet sur les aspects organisationnels de la
population cible. En effet, la mise en commun de la conduite et de I’exploitation des ruches
d’une part, et la détermination des regles financieres liées au fonctionnement de chaque
association d’autre part, sont des conditions qui président a la réussite du mouvement

associatif en apiculture.

Il est aussi intéressant de noter le souhait exprimé par les membres des deux associations en
ce qui concerne leur intégration en aval. Il s’agit pour eux d’arriver a installer des points de
vente du miel produit par eux-mémes dans les grandes villes voisines et notamment &
Tétouan. Les questions de label du miel produit sont également discutées actuellement par les

associés compte tenu de leur importance en matiere de garantie d’écoulement.

3. Les gains des fours améliores

L’introduction des fours améliorés dans le bassin Nakhla a pour but de sensibiliser la
population cible et plus particulierement les femmes sur les avantages que procure cette
technique en matiére d’économie du bois, de temps nécessaire a la collecte de ce bois et aussi
de commodité d’utilisation (Tableau 4). Deux fours améliorés ont été installés dans les douars
de Bouattou et Amtel et sont actuellement fonctionnels selon une organisation simple établie

par les femmes de chaque douar.

Le fonctionnement de chaque four peut étre amorcé a toute heure dans la journée a condition
que I’utilisatrice apporte la quantité de bois nécessaire a la cuisson de son pain. Compte tenu
des matériaux utilisés pour sa fabrication d’une part, et de son exploitation commune par les
ménages d’un méme douar d’autre part, le four permet d’entretenir un niveau de température
élevé sur une longue période de la journée. Il en résulte une économie considérable des

quantités de bois incinérées pour la cuisson.

Tableau 4: Gains générés par les fours améliorés

Année Nbre fours* Foyers* Bois économisé Temps économisé Gain total
bénéficiaires qté kg/an Valeur (DH)  jours/an Valeur (DH) (DH)

2001-02 1 18 52560 15768 468 23400 39168
2002-03 2 45 131400 39420 1170 58500 97920
Total 2 45 183960 55188 1638 81900 137088
*: cumul
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Selon les bénéficiaires enquétées, la quantité de bois utilisée par les fours traditionnels a été
divisée au moins par 5. En effet, au lieu d’utiliser une moyenne quotidienne de 10 kg de bois
par foyer le long de I’année, la cuisson collective au four amélioré ne nécessite que 2 kg par
foyer environ. En prenant en considération le nombre de ménages utilisateurs depuis
I’introduction du premier four en 2001-2002, la quantité de bois économisée s’éléve a pres de
161 T. Avec un prix estimé a 300 DH la tonne, la valeur du bois économisé atteint pres de
55200 DH, soit pres de 1227 DH par ménage.

En ce qui concerne le temps de collecte de bois, les femmes bénéficiaires des foyers améliorés
estiment qu’elles économisent au moins une demi-journée par femme et par semaine. Il en
résulte un total de 1638 journées économisées par I’ensemble des foyers. Ce cumul pourrait
étre utilisé pour d’autres activités génératrices de revenus ou tout simplement pour une plus
grande disponibilité afin de prendre soin de la famille et tout particuliérement les enfants. Une
valorisation monétaire des journées épargnées pourrait alors atteindre prés de 82000 DH. La
somme des gains issus de I’économie de bois et de temps de collecte de ce bois s’éléve par
conséquent a pres de 137000 DH, soit un peu plus de 3000 DH par ménage pendant la période
2001-2003.

Tous ces effets positifs sont donc significatifs en ce qui concerne la protection des ressources
naturelles notamment par la réduction de la pression sur la forét. 1l en est de méme sur le
temps disponible aux femmes responsables des activités ménageéres. D’ailleurs le projet
prévoit I’installation d’autres fours dans certains douars non encore équipés dans le but de

tirer le maximum d’avantages procurés par cette nouvelle technologie des fours améliorés.

4. Effets sur le taux d’activité de la population cible

Pour cette composante, I’accent est mis sur I’emploi généré par les actions du projet WPM
Nakhla. 1l s’agit de prendre en considération le nombre de journées de travail induites par la
mise en place du projet en dehors des journées rémunérées par le budget de ce dernier. Le
tableau 5 présente les différentes sources d’emploi avec la rémunération de la main d’ceuvre

qu’elle soit familiale ou salariée pour les principales composantes mise en oeuvre.

Les journées de travail créees par le projet en ce qui concerne I’olivier, les rosacees et la vigne

sont liées a la confection des trous de plantation et I’entretien des plants par les bénéficiaires.
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Selon nos entretiens avec la population du bassin versant, un ouvrier peut confectionner 10 a
30 trous de plantation par jour. Ce nombre varie énormément en fonction de la nature du sol.
Une moyenne de 20 trous de plantation par ouvrier et par jour est retenue pour le calcul du

nombre de journées de travail aussi bien pour I’olivier que pour les rosacées et la vigne.

Pour I’entretien des plantations, on estime que 25% de la superficie regoit de I’entretien
notamment de fertilisation et de désherbage et que cela nécessite 4 journées de travail par ha
et par an. En ce qui concerne les jeunes oliviers entrés en production, la récolte, le ramassage
des olives et le transport nécessitent I’engagement de 6 ouvriers supplémentaires par ha et par
an. Ceci est valable a partir de I’année 2001-02 date a laquelle une production a été
enregistrée pour les plantations de 1997-98. Toutefois les plantations d’apres 2000-2001 ne

sont pas concernees.

Tableau 5: Création d'emploi

Année Journées de travail par composante Revenu brut
Olivier Rosacées Cuniculture  Apiculture  Total DH
et vigne

1997-98 1096 - - - 1096 54800
1998-99 2529 - - - 2529 126450
1999-00 1567 - - - 1567 78350
2000-01 2375 686 - - 3061 153050
2001-02 4860 1378 - - 6238 311900
2002-03 6763 1488 300 420 8971 448550
Total 19189 3552 300 420 23461 1173050

Considérant le nombre de plants distribués par le projet, la confection des trous de plantation
pour I’olivier a généré pres de 11333 journées de travail depuis I’année 1997-98 jusqu’a fin
2003. Celle de la vigne et des rosacées a permis de créer 3140 journées de travail. L’ entretien
des plantations d’olivier et la récolte des olives a permis de sa part la création de 7856
journées de travail. L’entretien de la vigne et des rosacées a créé 412 journées de travail. En
conséquence, les plantations d’olivier ont généré dans I’ensemble prés de 19200 journées de
travail alors que celles des rosacées et de la vigne ont permis de procurer a la population du

bassin versant de Oued Nakhla 3552 journées de travail jusqu’a présent.

En ce qui concerne la cuniculture, I’entretien des lieux d’élevage occupe les adhérentes a

raison de deux personnes pendant 3 jours. On estime cependant que le travail se fait d’une

Chemonics Intl — Projet WPM



RAPPORT EVALUATION ECONOMIQUE INTERIMAIRE /B.V.NAKHLA Page 12

maniére effective au cours du tiers de la journée seulement, ce qui revient a dire que les deux
personnes en question sont occupées pendant une journée entiéere. Ainsi, depuis le démarrage
de I’activité de cuniculture au mois de mai 2003, le projet a permis de créer 300 journées de

travail jusqu’a présent.

Pour les deux associations d’apiculture, les enquétes réalisées aupres des adhérents montrent
gue chaque site mobilise pratiqguement un ouvrier par jour pour I’entretien et le gardiennage
des ruches. Compte tenu des dates de création des associations et de démarrage du projet, le
nombre de journées de travail créées par I’activité d’apiculture depuis le mois d’avril 2003

s’éleve a 420 unités.

En conséquence, selon nos enquétes auprés des bénéficiaires et les estimations de calcul
adoptées, le projet WPM Nakhla a permis de générer prés de 23460 journées de travail pour la
population active depuis son démarrage. Leur rémunération possible s’éleve a pres de
1173000 DH a raison de 50 DH/journée de travail. Il s’agit évidemment d’une rémunération
indirecte car elle n’est pas effective. Bien que I’ensemble des journées de travail peuvent étre
considérées plutét comme un colt pour les bénéficiaires du projet car ces journées ne sont pas
rémunérées, I’approche de I’évaluation des effets le considere comme un crédit du projet

compte tenu de son réle social dans I’emploi de la population active.

5. Effets sur I’aménagement de I’espace et la valorisation des terres

Le projet a largement contribué a la concrétisation de I’appropriation des terres exploitées par
les prétendus propriétaires. Il est a rappeler que pendant les premiéres annees du projet,
certains producteurs étaient réticents a la plantation d’olivier dans leurs parcelles. Ce
comportement était justifié par la compétitivité de I’élevage caprin en ce qui concerne
I’utilisation des terres cultivables pour le paturage notamment apres les récoltes des céréales.
Les plantations devaient donc empécher les éleveurs de ressources fourragéres pour leurs
troupeaux puisqu’il fallait protéger les jeunes plants d’olivier contre I’attaque des animaux.
Or, ces réticences ont été vite surmontées en raison de la conviction des populations cibles du
role de I’olivier en matiere de I’exploitation de I’espace. En effet, suite aux opérations de
plantations, le projet a permis la concrétisation de deux avantages socioeconomiques
supplémentaires a savoir, la valorisation des terres exploitées et la réduction de conflits entre

exploitants voisins. Ces avantages, substantiels par ailleurs, se sont manifestés aussitot que
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chaque producteur ait recu une reconnaissance devenue explicite de ses pairs quant au droit

qu’il exerce sur les parcelles plantées dans le cadre du projet.

Les enquétes réalisées aupres des producteurs du bassin versant Nakhla révelent que la valeur
des terres varie actuellement entre 5 et 10 fois celle qui prévalait avant I’avénement du projet.
Certains producteurs déclarent que la valeur vénale de la terre peut méme dépasser cet ordre
de grandeur étant donné que I’offre a la vente est quasiment inexistante et donc le prix de
vente n’existe pas. Les populations ont en effet pris conscience de I’intérét économique de
leur terre plantée dans I’avenir, ce qui a renforcé leur attachement a celle-ci. Ce résultat est
d’autant plus perceptible qu’un grand nombre de familles originaires des douars du bassin
mais vivant dans les villes avoisinantes, notamment a Tétouan, a repris I’exploitation directe
ou indirecte de ses propriétés. L’effet sur la limitation et méme I’arrét de I’exode rural est noté
non sans admiration par les bénéficiaires des actions entreprises par le projet.

Il est tres difficile d’évaluer économiquement I’impact du projet en matiére de délimitation
des propriétés exploitées. Cependant, la réduction de conflits pouvant éclater entre les voisins
permet d’éviter les colts de transactions liés au recours a la justice pour régler ces conflits. Il
en résulte de meilleurs rapports de voisinage necessaires au renforcement de la solidarité
sociale entre tous les béneéficiaires. D’autre part, le fait de concreétiser les limites des parcelles
permet d’envisager des ententes pouvant aider a I’opération de remembrement par les
producteurs eux-mémes. Ces derniers sont en effet conscients de I’intérét technique et
économique d’une telle opération en relation avec I’exploitation optimale des superficies

plantées.

6. Effets de lutte contre I’érosion

6.1 Description des réalisations

La lutte contre I’érosion constitue la composante centrale du projet WPM du bassin versant
Nakhla. Les actions réalisées au sein de cette composante depuis le démarrage du projet
concernent essentiellement les plantations arboricoles et la fixation biologique des ravins. Le
tableau 6 montre le bilan de ces réalisations par année en mettant en évidence I’importance
des superficies ainsi que la longueur des ravins traités. L’intervention du projet a augmenté
d’une maniére significative depuis la campagne 2001-02 avec des effectifs beaucoup plus

élevés que les réalisations antécedentes.
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Comme nous I’avons vu ci-dessus, les plantations arboricoles concernent I’olivier, les
rosacees et la vigne. En plus de leur contribution prévue pour I’amélioration des revenus des
populations du bassin versant, ces plantations font partie intégrante de I’action directe de lutte
contre I’érosion. La superficie totale plantée en ces espéces s’éleve actuellement a 1813 ha
pour prés de 290000 plants. La densité de plantation moyenne se situe donc autour de 160
plants/ha, ce qui constitue une bonne couverture spatiale du bassin susceptible de limiter les

problémes de ruissellement des eaux de pluie.

Tableau 6: Principales réalisations de lutte contre I'érosion

Année Plantations arboricoles*  Fixation biologique ravins
Nbre plants  Superficie  Nbre plants Longueur
Ha Km
1997-98 19320 130 - -
1998-99 42335 282 - -
1999-00 20391 135 16500 1,5
2000-01 45100 259 7000 2
2001-02 83000 502 7500 2
2002-03 79314 505 41000 4,2
Total 289460 1813 72000 9,7

*:'Y compris I'olivier

Quant au traitement biologique des ravins, il consiste en la plantation d’espéeces vegétales
ligneuses reconnues comme de trés bons fixateurs du sol a savoir I’acacia, le caroubier, le
peuplier et I’eucalyptus. Le projet a traité entre I’année 2000 et 2003 pres de 10 km de ravins
en procédant a la plantation de 72000 plants tout au long de cette distance. D’autres
interventions ont concerné le traitement physique des ravins notamment en zone | par la
construction de gabions et de seuils sur une longueur de 1,5 km. L’installation de cordons en
pierres seches pour la lutte contre le glissement des terrains a également concerné une

superficie cultivable de 10 ha.

6.2 Evaluation économique des effets

Les interventions recensées ci-dessus devraient certainement présenter un effet significatif
contre I’érosion du sol au bassin versant ainsi que sur la lutte contre I’envasement du barrage
Nakhla. Il est cependant difficile d’estimer leur effet réel sur la fixation du sol sans
I’installation de dispositifs expérimentaux exclusivement congus a cette fin pendant plusieurs
années. D’autre part, les conditions pédoclimatiques (notamment la nature et I’état d’humidité

du sol, la pente du terrain ainsi que I’intensité et la répartition des pluies), la nature du couvert
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végétal et le mode de conduite des cultures agissent énormément sur le degré de ruissellement
des eaux qui constituent la base du phénomene d’érosion. Il en résulte que pour une méme
parcelle par exemple, le taux d’érosion pourrait varier en fonction de I’ensemble de tous ces

parametres.

Le recours a la modélisation constitue une approche susceptible d’étre utilisée pour évaluer
les effets de I’intervention directe du projet sur le probleme d’érosion. 1l s’agit de simuler ces
effets en se basant sur I’évolution probable des différents paramétres pouvant freiner ou
encourager I’érosion du sol. Dans le cas du bassin versant Nakhla, nous maintenons les
estimations rapportées dans I’étude de faisabilité en ce qui concerne les gains induits par
Iintervention du projet’. Selon les travaux de modélisation entrepris par Khatouri (2000)?, le
taux moyen pondéré d’érosion avant projet dans ce bassin s’éleve a 180 T/ha/an pour les
terrains de culture. Les simulations conduites sur la base de ces travaux montrent également
que, pendant les 5 premiéres années du projet, I’effet global des actions pourrait se traduire
par une réduction de 25% du taux d’érosion indiqué. Le gain par rapport a la situation sans

projet équivaut alors a 225 T de terre par ha pendant cette période.

En adoptant ces estimations, il est possible d’approcher I’effet des interventions en termes
économiques. La premiere étape consiste a traduire le volume de terre fixé soit en équivalent
de superficie ou encore en équivalent de protection du taux de fertilité. Les concertations avec
Pr. Bouabid du Département des Sciences du Sol a I’ENA de Meknés et membre de I’équipe
du projet WPM Nakhla privilégient la derniére approche en raison de la nature du sol
dominante dans le bassin. En effet, étant donné que le sol est essentiellement marneux méme
en profondeur contrairement aux sols présentant une roche mere superficielle, les agriculteurs
continuent a labourer leur terre en dépit de I’érosion successive. Il en résulte plutét une perte
de productivité du sol consécutive a I’amincissement des couches fertiles. Les actions de lutte
contre I’érosion pourraient étre vues essentiellement sous cet angle en mettant I’accent sur le

maintien de la richesse humique du sol.

La deuxiéme étape détermine le gain de productivité des cultures pratiquées par rapport a la

situation sans projet. Pr. Bouabid estime que la disparition de 20 cm de couche arable par

! Chemonics International (2001 ?), Projet Intégré de Développement Durable pour les Zones de Montagnes.
Bassin Versant Nakhla, Rif Occidental. WPM, Etude de Faisabilité/Extension Nakhla.

2 Khatouri M. (2000), Projet Pilote de Contréle de I’Erosion des Sols dans le Bassin Versant de Oued Nakhla.
Application du Systéme d’Information Géographique. Projet PREM.
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érosion pourrait se traduire par une perte estimée & 50% de cette productivité®. Avec une
densité de 1,3 Mg/m?®, le volume occupé par la masse de 225 T dans un hectare correspond &
173 m®. La profondeur du sol concernée s’éléve alors & 1,7 cm. En adoptant une approche
lingaire, il en résulte un gain de productivité des cultures estimé a 4,33% par rapport a la

situation sans projet.

Nous appliquons ce dernier taux a la productivité en équivalent blé qui constitue la principale
culture pratiquée dans le bassin versant Nakhla. 1l est possible par conséquent de conclure que
le projet a permis jusqu’a present d’éviter la perte de prés de 0,5 gx/ha pour des rendements
moyens de 10 gx/ha’. Si on considére ce résultat & I’échelle du bassin versant sur une
superficie voisine de 3000 ha, la réduction de la perte totale de production s’éleve alors a
1500 gx en équivalent blé. Par conséquent, le montant financier de la perte aurait pu étre
375000 DH en situation sans projet a raison de 250 DH le quintal de blé perdu.

 Communication personnelle.
* Ces rendements en équivalent blé tiennent compte de toutes les cultures annuelles pratiquées dans le bassin
versant et notamment les légumineuses et les cultures maraicheres.
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Conclusion

L’évaluation économique intérimaire des actions du projet WPM Nakhla concerne la période
comprise entre 1998 et 2003. Elle permet de mettre en évidence les principaux résultats
suivants :

- la participation active de tous les partenaires et notamment la population cible a la
mise en place des actions engagées dans une approche concertée a la base de I’enregistrement
de résultats tres encourageants

- I’amélioration nette du taux de réalisation des actions depuis la campagne 2001-2002
avec notamment I’augmentation trés significative des superficies plantées en olivier et en
rosacées, I’introduction de la vigne, la création et I’entrée en activité des associations
d’apiculture et de cuniculture, I’introduction de fours améliorés et I’augmentation des
étendues concernées par la fixation biologique des ravins pour la lutte contre I’érosion,

- la réalisation d’un revenu brut estimé a 128620 DH issu des premieres récoltes de
I’olivier enregistrées en 2001-02 et 2002-03,

- I’enregistrement d’un gain financier estimé a 465938 DH dd a I’amélioration
géneétique de I’élevage caprin par I’introduction de boucs de race pure,

- la réalisation de revenus bruts estimé a 22500 DH et 4500 DH respectivement générés
par les activités d’apiculture et de cuniculture par les associations créées dans ces domaines,

- le gain de prés de 1640 journées de travail nécessaires a la collecte de bois ainsi que
I’épargne de I’équivalent de 55200 DH en bois utilisé par la cuisson suite a I’introduction de
deux fours améliorés,

- la création de pres de 23460 journées de travail en dehors de celles rémunérées par le
projet notamment pour les travaux de plantation et d’entretien arboricoles, I’apiculture et la
cuniculture

- la valorisation des terres exploitées par la multiplication de leur valeur vénale par un
coefficient qui varie entre 5 et 10 fois leur prix de vente avant projet,

- la contribution trés significative a la solidarité sociale en raison de la concrétisation de
I’appropriation des terres exploitées par les producteurs suite a la réalisation des plantations,
et

- I’empéchement d’une perte de prés de 4,5% de la productivité des sols dans le bassin
versant grace a toutes les mesures entreprises pour la lutte contre I’érosion, ce qui évite la
perte de pres de 1500 gx de blé ou encore 375000 DH.
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Tous ces résultats sont obtenus sur la base de données collectées a travers des enquétes
réalisées sur le terrain. En dehors de leurs effets monétarisées, les actions engagées dans le
cadre de ce projet présentent des effets d’entrainement considérables notamment en matiére
d’amélioration du savoir-faire et d’organisation professionnelle de la population cible. Il
convient donc d’assurer un suivi régulier de ces actions afin de mieux exploiter leur grande
acceptabilité socioéconomique et de permettre au projet d’atteindre ses objectifs de

développement intégré du bassin versant Nakhla.
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